Kiambatisho Na 9: Orodha ya Skimu zilizoanza Kuendelezwa katika Mwaka 2011-2012

	Na
	Kanda
	Wilaya
	Skimu
	Eneo Lililoanza kuendelezwa

(Ha)
	Maelezo

	1
	Kilimanjaro
	Korogwe
	Makorora
	50
	Hekta 50 zimekamilika na ujenzi unaendelea

	2
	
	Hai
	Kikafu chini
	40
	Upanuzi wa eneo jipya la hekta 40 umekamilika

	3
	Mwanza

 
	Bukombe
	Bugelenga
	80
	Ujenzi wa banio na mifereji kwa ajili ya kumwagilia hekta 80 umekamilika

	4
	
	Karagwe
	Mwisa
	300
	Ujenzi umeanza mwezi Juni 2012.

	5
	
	Rorya
	Baraki sisters
	50
	Ujenzi umekamilika

	6
	Mbeya 

 

 

 

 

 
	Mpanda
	Kakese
	3,600
	Ujenzi wa banio umekamilika na ujenzi wa mifereji kwa ajili ya kumwagilia 3,600 unaendelea.

	7
	
	Mufindi
	Ikweha
	600
	Ujenzi wa banio na ujenzi wa mfereji mkuu wa km 3.5 umekamilika.

	8
	
	Iringa
	Mlambalasi
	500
	Ujenzi wa banio, mfereji mkuu km 4.2 na vivusha maji vitatu (3) umekamilika na ujenzi wa mfereji km 5 unaendelea.

	9
	
	 Iringa
	Mkungugu
	150
	Ujenzi wa bwawa na mabomba umekamilika. Ujenzi wa mifereji utaendelea.

	10
	
	 Iringa
	Ulongambi
	300
	Ujenzi wa bwawa umekamilika kwa asilimia 30 na mfereji mkuu unaendelea kujengwa. 

	11
	
	Mbarali
	Mwendamtitu 
	3,000
	Ujenzi wa mfereji mkuu km 4.5 kati ya km 7 umekamilika. Ujenzi wa banio umeanza.

	12
	Mtwara

 

 

 

 

 

 
	Lindi (V)
	Narunyu 
	200
	Ujenzi wa banio unaendelea.

	13
	
	Songea (V)
	Mbangamawe
	200
	Ujenzi wa banio umekamilika na ujenzi wa mfereji mkuu unaendelea

	14
	
	Nachingwea DC
	Mitumbati
	120
	Ukarabati wa bwawa na ujenzi wa mfereji mkuu umekamilika.

	15
	
	Masasi DC
	Ndanda
	350
	Banio limekamilika. Mfereji mkuu km 4 kati ya km 7 umekamilika.

	16
	
	Tandahimba
	Lipalwe
	450
	Ujenzi wa Mifereji ya matupio ya maji umekamilika

	Na
	Kanda
	Wilaya
	Skimu
	Eneo Lililoanza kuendelezwa

(Ha)
	Maelezo

	17
	
	Nachinwea DC
	Matekwe
	480
	Ujenzi wa banio na Mfereji mkuu wa km 4 umekamilika. 

	18
	
	 Namtumbo
	Nambecha
	160
	Ujenzi wa banio umekamilika na ujenzi wa mfereji unaendelea.

	19
	Tabora

 
	Urambo
	Usoke Mlimani 
	554
	Ujenzi wa bwawa umekamilika. Utartibu wa kupata Mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa  mfereji unaendelea.

	20
	
	Kibondo
	Kumsenga
	530
	

	21
	Central

 
	Manyoni
	Udimaa
	200
	Ujenzi wa banio na kivusha maji umekamilika

	22
	
	Bahi
	Bahi Sokoni
	1,200
	Ujenzi wa banio na mfereji umekamilika.

	23
	Morogoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Kilosa
	Rudewa
	2250
	Ujenzi wa banio umekamilika. Ujenzi wa mfereji utaendelea 

	24
	
	Kilosa
	Mvumi
	200
	Ujenzi wa banio na mfereji mkuu umekamilika. Ujenzi wa mfereji wa kati unaendelea.

	25
	
	Kilosa
	Msowelo
	500
	Ujenzi wa banio na mfereji mkuu umekamilika.

	26
	
	Kilosa
	Ilonga
	150
	Ujenzi wa banio na mfereji mkuu umekamilika. Ujenzi wa mfereji wa kati unaendelea.

	27
	
	Kilosa
	Madizini
	40
	Ujenzi wa banio na mfereji mkuu umekamilika.

	28
	
	Kilosa
	Chanzulu
	200
	Ujenzi wa banio, mfereji mkuu na wa kati umekamilika

	29
	
	Kilombero
	Njage
	100
	Ujenzi wa banio na mfereji mkuu umekamilika. Ujenzi wa mfereji wa kati unaendelea.

	30
	
	Kibaha
	Mongomole/Kwala
	50
	Pampu ya kusukuma maji imefungwa na tangi limejengwa. Ujenzi wa mfereji mkuu unaendelea

	31
	
	Bagamoyo
	Msoga
	50
	Ulazaji wa mabomba unaendelea.

	32
	
	Morogoro DC
	Mbalangwe
	100
	Ujenzi wa banio na mfereji mkuu umekamilika.Utaratibu wa kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa mifereji ya kati unaendelea.

	33
	
	Morogoro DC
	Kiroka
	70
	Ujenzi wa mfereji mkuu umekamilika. Ujenzi wa mifereji ya kati unaendelea.

	34
	
	 Mvomero
	Lukenge
	1,000
	Ujenzi wa banio umekamilika

	 
	 JUMLA
	17,824
	


